




44-ФЗ

**ИЗМЕНЕНИЯ
СУЩЕСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ:
НОВЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА
И РЕКОМЕНДАЦИИ**



Основные положения в 
части изменения
условий контрактов, 
не относящиеся к
антисанкционным 
мерам

44-ФЗ, акты Правительства РФ 

часть 1 статьи 95:

- ✓ 15 вариантов оснований +
"улучшенные
характеристики"
(ч. 7 ст. 95)

Часть 62 статьи 112:
стройка



ПП РФ № 1315

от 09.08.2021 года



Приказ Минстроя
России № 175/пр

от 30.03.2020



Закон № 44-ФЗ

В дополнение к основным нормам, предусматривающим возможность, условия и порядок изменения существенных условий контрактов

SANCTIONS

Закон № 46-ФЗ

"Особые" нормы в части изменения существенных условий контрактов

**Акты
Правительства
РФ**

Антисанкционные меры

FORCE MAJEURE

Часть 65.1 статьи 112
Закона № 44-ФЗ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. контракт заключен до 1 января ~~2023~~²⁰²⁴ года, и при его исполнении возникли **независящие от сторон контракта обстоятельства**, влекущие невозможность его исполнения,

2. обязательства по контракту на дату заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта **не исполнены;**

3. основание для изменения существенных условий – **решение Правительства РФ, ВОИВ субъекта, местной администрации;**

4. изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения к контракту;

5. изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений **частей 1.3 - 1.6 статьи 95** Закона № 44-ФЗ.




Допустимо
внесение
изменений

ВОПРОСЫ:

- Каких контрактов это касается?
- Что именно можно изменить?
- Допускается ли изменение цены?
- В каком порядке можно вносить изменения?





1. Изменить можно любые существенные условия контрактов;
2. Нет ограничений пределов изменений, вносимых в условия контрактов → размер увеличения может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Закона № 44-ФЗ, в частности в отношении **цены контракта и срока исполнения** контракта.
3. ВОГВ субъектов могут предусмотреть в решении условия его применения, в т.ч. предусматривающие необходимость выполнения сторонами контракта определенных действий, при выполнении которых допускается изменение его существенных условий.

По данному основанию можно корректировать строительные контракты, заключенные на срок менее 1 года, если это не получилось по ч. 70 ст. 112 Закона № 44-ФЗ



ЧЧ. 1.3-1.5

- обязательность предоставления обеспечения исполнения контракта, если появились новые необеспеченные обязательства, и ОИК было предусмотрено контрактом;
- если ЦК уменьшается, требуется возврат ОИК в размере, пропорциональном уменьшению ЦК;
- если изменяется срок исполнения контракта, устанавливается новый срок возврата денежных средств, внесенных в качестве ОИК, поставщику (подрядчику, исполнителю)

**ИЗМЕНЕНИЯ ПО Ч. 65.1 ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ
ЧЧ. 1.3 - 1.6 СТ.95 ЗАКОНА № 44-ФЗ**



Ч. 1.6

Государственные или муниципальные заказчики осуществляют изменение в пределах ЛБО на срок исполнения контракта



**Право высших ОИВ
субъекта утверждать порядки
изменения существенных
условий?**

**Законом № 44-ФЗ не
предусмотрено**

Постановление Правительства Москвы от 09.03.2022 N 345-ПП
"Об отдельных особенностях изменения существенных условий
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных
нужд";

Постановление Правительства Архангельской области от 06.04.2022
N 212-пп "Об утверждении Порядка принятия решений и подготовки
проектов распоряжений Правительства Архангельской области об
изменении существенных условий государственных контрактов
(контрактов), заключенных для обеспечения государственных нужд
Архангельской области"

+ 30 регионов

Фактически - есть такие акты

HELP



Что точно можно?

В помощь заказчикам разработать
Методические рекомендации по
изменению существенных условий
контрактов в соответствии с
положениями ч.65.1 ст.112 Закона
№ 44-ФЗ

**Методические рекомендации по вопросам
изменения существенных условий контрактов
для обеспечения нужд Республики Карелия
(муниципальных нужд) утверждены
решением штаба при Главе Республики
Карелия по повышению устойчивости
социально-экономического развития
Республики Карелия в условиях санкций
от 24 марта 2022 года**

Recommendation

Заказчик- орган исполнительной власти РК

Инициатива поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заказчик, получив предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (при наличии), а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, рассматривает поступившее предложение.

Принятие решения

Заказчик принимает решение о целесообразности изменения существенных условий контракта или о нецелесообразности изменения таких условий


Если целесообразно

Заказчик подготавливает проект распоряжения Правительства Республики Карелия





Требования к проекту НПА

финансово-экономическое обоснование необходимости изменения существенных условий контракта, а в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капстроительства - положительное заключение государственной экспертизы (в случаях, установленных Градкодексом РФ) и пересчет сметной стоимости



Заказчик - подведомственное учреждение

Сначала обращение в орган
исполнительной власти на
рассмотрение



Орган исполнительной власти, при
положительном решении, вносит
проект НПА в соответствии с
Регламентом Правительства РК

Дополнительно к проекту НПА должно быть приложено

Пояснительная записка, содержащая:

- 1) информацию о контракте и об изменении его существенных условий;
- 2) информацию об основных обязательствах сторон контракта;
- 3) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Республики Карелия, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт (при наличии);
- 4) указание на сведения об обращении поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, об изменении существенных условий контракта и информацию, обосновывающую такое предложение.

CONTRACT

Какие могут быть основания?


- письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости товара, отсутствие товара;
- договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости товаров (работ, услуг);
- письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на перевозку товара, увеличение стоимости ГСМ, разрывы транспортных цепочек;
- информация о невозможности поставки товаров импортного производства в связи с санкциями, введенными иностранными государствами, в случае необходимости поставки (использования) соответствующего товара;
- ценовая информация о ТРУ, имеющаяся в свободном доступе (в частности, опубликованная в печати, размещенная на сайтах в сети «Интернет»), подтверждающая увеличение цен на соответствующие товары (работы, услуги);
- **подтверждение Торгово-промышленной палаты о признании конкретной ситуации обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором);**
- информация о снижении оборотных средств в связи с увеличением общей стоимости закупаемых товаров (работ, услуг);
- информация о снижении предложений по поставке товаров вследствие ухода с рынка большого количества компаний (сфера IT- технологий, автомобилестроение, медицина, телекоммуникации).



ПОМОГАЕМ ДОБРОСОВЕСТНЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

При принятии решения о внесении изменений в существенные условия контрактов для общей оценки ситуации заказчикам рекомендуется запрашивать у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информацию об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ за 2021 год, а также о среднесписочной численности работников за 2021 год. Принятие решения о внесении изменений в существенные условия контрактов должно производиться с учетом полученной информации.

"Особые" рекомендации



ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

При принятии решения об изменении цены контракта в сторону увеличения заказчикам рекомендуется использовать запросы ценовой информации в электронном магазине «Витрина прямых закупок Республики Карелия» (<https://karelia.sberb2b.ru/>), а также делать запрос ценовой информации в ЕИС.

Предмет контракта - поставка автомобиля LADA LARGUS Срок поставки - до 30.04.2022

Заказчик 22.03.22
обращается за
согласованием
изменения
контракта
(комплектация и
цена)



Между [redacted]
Республики Карелия» (ГБУ [redacted])
по итогам прове [redacted]
года), заключен ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 080650000221001434 от «21» декабря
2021 года на поставку автомобиля LADA Largus фургон (или эквивалент)

В связи с отсутствием комплектующих на заводе производителя АО «АВТОВАЗ» и временной приостановкой производства в адрес поставщика [redacted] был отгружен легковой автомобиль LADA LARGUS (FS045L) комплектации Comfort вариант исполнения Light вместо заказанной комплектации Comfort. Отличие исполнения Comfort Light от исполнения Comfort это отсутствие:

- Круиз-контроль и ограничитель скорости;
- Multifunctionальное рулевое колесо;
- Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free).

Ценовая разница данных автомобилей составляет 12 350 рублей.

Для исполнения Договора и поставки автомобиля в установленные договором сроки ООО «ВикАвто» готово установить дополнительное оборудование на сумму большую, чем разница в стоимости автомобилей Comfort Light и Comfort.

Предлагаем установить на автомобиль:

- Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free);
- 4 динамика;
- защита картера двигателя;

в капота;
пра,

мотор 12 в.;

с 12 в.

вание. Завод пока не имеет возможности в полном объеме произвести заказчиками комплектации, срок восстановления полных производственных стен.

Дополнительное соглашение №2

к гражданско-правовому договору от «21» декабря 2021 года № 0800650 [redacted] на поставку автомобиля LADA Largus фургон

ИКЗ № [redacted] 4

г. Петрозаводск

«21» января 2022г.

1. При невозможности исполнения контракта внести изменения в пункт 2.1. контракта и изложить его в новой редакции: «Цена Контракта составляет 1307 410 (один миллион триста семь тысяч четыреста десять рублей) 00 копеек».

2. Внести изменения в Приложение №1 к контракту (спецификация) и изложить его в новой редакции:

Спецификация.

ФАКТИЧЕСКИ: заказчиком предпринята попытка
"легализовать" внесенные ранее изменения в
контракт

Так нельзя...



**НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ
КОНТРАКТ УЖЕ БЫЛ
ИСПОЛНЕН!!!**

Предмет контракта - поставка 2 автомобилей

LADA VestaSW Cross

Срок поставки - до 31.03.2022



Заказчик 08.04.22

обращается за
согласованием
изменения
контракта
(срок поставки)



В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что " ЗАКАЗЧИК " в 2022 году вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные Гражданско-правовым договором (контрактом) № XXXXXX от 10 января 2022 года на поставку автомобиля LADA Vesta SW Cross (или эквивалент) в количестве 2 штук, в части изменения срока исполнения контракта, разделив его на два этапа: первый этап - поставка одного автомобиля - до 30 апреля 2022 года, второй этап - поставка второго автомобиля - **до 30 сентября 2022 года**, срока действия контракта - до 30 декабря 2022, а в части расчетов до полного исполнения обязательств обеими сторонами, в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, с установлением нового срока возврата поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Так нельзя...




Поставщик просит продлить срок исполнения контракта "ДО НАЧАЛА 3 КВАРТАЛА", а заказчик готовит проект распоряжения Правительства со сроком исполнения - до 30 сентября

Предмет контракта - "стройка"

На согласовании - изменение контракта в части
изменения обязанности предоставления ОИК

Заказчик 28.03.22
обращается за
согласованием
изменения
контракта
(возможность не
предоставлять
обеспечение
исполнения
контракта)

(максимальной) цены контракта, что составляет 268 217 871, 08 руб.
В связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации, при исполнении гражданско-правового договора от 24.03.2023 № 1к-22 на выполнение работ по объекту капитального строительства: [REDACTED] с поликлиникой [REDACTED] от сторон конт [REDACTED] одрядной организации ООО [REDACTED] возникли финансовые трудности.
Возможность исполнения контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта, установленного извещением о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: [REDACTED]
[REDACTED] 22080802, сохранит участнику закупки необходимые для выполнения работ по контракту, финансовые ресурсы, что, в свою очередь, благоприятно скажется на качестве и сроке выполняемых работ
Казначейское сопровождение контракта



ИТОГ: контракт заключен с нарушениями,
реально по контракту ОИК - 10%, при заключении
контракта предоставлено ОИК - 0,1 %...
Попытка "легализовать" нарушение

Так нельзя...



**НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ
КОНТРАКТ УЖЕ БЫЛ
ЗАКЛЮЧЕН!!!**

Так можно

В контракт вносятся изменения
в части увеличения размера
аванса

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «__» _____ 2022 года № __р-П

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы установить, что при исполнении государственного контракта от 13 сентября 2021 года № 13-р/21 на выполнение работ по объекту «Ремонт участков автомобильной дороги Видлица – Кинелахта – Ведлозеро, км 0+000 - км 2+346, км 2+535 - км 29+182» допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части увеличения авансового платежа на 54 099 000,00 рублей или на 30 процентов от цены государственного контракта при условии соблюдения сторонами государственного контракта положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».




Авансы допускаются:

"...в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета Республики Карелия - по договорам (государственным контрактам), платежи по которым подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению; в размере до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета Республики Карелия - по договорам (государственным контрактам), платежи по которым не подлежат казначейскому сопровождению;"

Распоряжение Правительства РК от
31.01.2022 N 67р-П <О принятии к
исполнению бюджета Республики
Карелия на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов>


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2022 N 46-ФЗ (РЕД. ОТ 16.04.2022)

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"




п. 11) ч. 1 ст. 18:

Правительство РФ наделено правом на установление порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;



Постановление Правительства
РФ от 16.04.2022 N 680
"Об установлении порядка и
случаев изменения существенных
условий государственных и
муниципальных контрактов,
предметом которых является
выполнение работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу
объекта капитального
строительства, проведение работ
по сохранению объектов
культурного наследия"



Постановление Правительства РФ № 680

Что можно изменить:

ОСОБЕННОСТЬ:

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств изменения существенных условий контракта, в том числе **влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 процентов**, могут быть внесены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта



Добавлено право изменить цену контракта без изменения объема и (или) видов работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке ПП 1315 + изменить порядок перечисления средств при КС контрактов



изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ ранее изменялся



изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией



изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию



изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта



установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса



изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ

Решение высшего ОИВ или местной администрации **не нужно!!!**
Заказчик принимает решение самостоятельно!



ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ)

направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с **приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение**, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта



ЗАКАЗЧИК

в течение 10 р.д. со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Законом № 44-ФЗ информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

Порядок внесения изменений

КАК СОГЛАСУЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ 65.1 ЗАКОНА № 44-ФЗ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 680?

Когда применять ч. 65.1,
а когда - постановление № 680?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Если основания для изменения строительных
контрактов имеются в ПП РФ 680, применять
постановление.

Если же основания не перечислены в ПП 680, то
применять Закон № 44-ФЗ.

Проблемы!!!

Но за все решения придется
отвечать!!!

Главное сейчас - не терять
здоровый смысл и помнить

Почти все
сейчас разрешено!!!



Спасибо за внимание