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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

- (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

15.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Родионов Д.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по вопросам экономики

Ермолаев О.А.Руководитель регионального проекта Министр

Ломако А.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма «Развитие малого и среднего

предпринимательства»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0766 2018

- - - - - 0,0900 0,0918

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,090

0

0,090

0

0,090

0

0,090

0

0,090

0

0,090

0

Миллион

человек

0,0900

0,090

0

0,090

0

0,090

0

0,090

0

0,090

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Результаты 2019 и 2020 годов

1.1

Проведение отбора и

заключение

соглашения с

якорным резидентом

технопарка

-

- 1,0

000

- - -

Проведен отбор и

заключение

соглашение с

якорным

резидентом

технопарка

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

строительство и (или)

реконструкция

технопарка

-

- - 1,0

000

- -

Строительство

(реконструкция)

технопака

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- -

-

2

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 14,

000

0

29,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -42,

000

0

62,

000

0

-

3

Результаты 2019 и 2020 годов

3.1

Разработан порядок

предоставления

субсидий на

предоставление

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(создание и развитие

центра "Мой бизнес")

-

- 1,0

000

- - -

постановление

Правительства

Республики

Карелия

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-

3.2

Заключение

резидентами

промышленных

парков, технопарков

-

- - 1,0

000

- -

подготовка

итогового доклада

о реализации

мероприятия

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

договоров об аренде

земельных участков,

застройка

площадки/аренда

офиса, приобретение

ими оборудования и

открытия

производства

куратору

регионального

проекта

работ)

3.3

Разработка проекта

постановления

Правительства

Республики Карелия

об утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

реализацию

государственной

поддержки МСП

(создание и развитие

технопарка)

-

- 1,0

000

- - -

Постановление

Правительства РК

об утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

создание и

развитие

технопарка

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-

4

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

4.1

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

Единиц

а

- - - 95,

000

0

58,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -86,

000

0

99,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

ние

работ)

4.2

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

085

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 -

- -0,0

063

0,0

060

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки экспорта

экспорта в объеме

не менее 0,

0078 млрд долл.

США в 2024 году

(по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

работ)

4.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантий)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

Милли

он

рублей

- - - 1 2

80,

889

7

1 3

07,

804

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

независимых

гарантий и

поручительств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -2 3

75,

622

9

2 3

96,

808

5

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гарантийной

поддержке РГО)

5

Результаты 2019 и 2020 годов

5.1

Разработка порядка

предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(модернизация

системы поддержки

экспортеров)

-

- 1,0

000

- - -

Разработка и

согласование

проекта

постановления

Правительства

Республики

Карелия "Об

утверждении

порядка

предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(модернизация

системы

поддержки

экспортеров)

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-

6

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

6.1

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

100

0,0

160

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 -

- -0,0

600

0,0

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 0,028

млрд руб.

ние

работ)

6.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

Тысяча

единиц

- - - 0,2

350

0,2

700

Организовано

оказание

комплекса услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП в

Центрах "Мой

бизнес"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,3

240

0,3

890

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

7

Результаты 2019 и 2020 годов

7.1

проведение отбора и

заключение контракта

(договора) на

поставку

камнеобрабатывающе

го оборудования

-

- 1,0

000

- - -

 Проведение отбора

и заключение

соглашения о

предоставлении

субсидии якорному

резиденту на

приобретение

камнеобрабатываю

щего оборудования

в целях оснащения

технопарка

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

8

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

8.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

Тысяча

единиц

- - - 0,2

190

0,2

370

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,2

330

0,2

330

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 1,8 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

267 единиц.

8.2

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

Единиц

а

- - - 21,

000

0

43,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -65,

000

0

92,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

8.3

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

Единиц

а

- - - 19,

000

0

17,

000

0

 Доступ субъектов

МСП к экспортной

поддержке

обеспечен во всех

субъектах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Российской

Федерации, в том

числе с

привлечением

торгово-

промышленных

палат субъектов

Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований.

Количество

субъектов МСП,

выведенных на

экспорт при

поддержке ЦПЭ,

достигло 15

единиц в 2024 году

8.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

Единиц

а

- - - 5,0

000

6,0

000

Проведена

инвентаризация

уже созданных

объектов

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -13,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

специализации,

возможности

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей. В

2024 году в

Республике

Карелия общий

объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

резидентов

промышленных

площадок составит

0,028 млрд. рублей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

757 575,760,00 0,00404 646,50 0,00 1 162 222,260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 218 616,5923 843,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 218 616,5923 843,84

бюджет субъекта1.2.1.1.

23 939,2569 734,30 23 498,8077 600,40 0,00 218 616,5923 843,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантий)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

бюджет субъекта1.3.1.1.

71 715,050,00 24 554,450,00 30 406,06 157 081,6230 406,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 31 507,98 223 666,1149 254,87

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 31 507,98 223 666,1149 254,87
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

23 027,2949 325,92 22 235,8548 314,20 31 507,98 223 666,1149 254,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

100 471,790,00 99 830,400,00 128 432,40 420 208,7991 474,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

100 471,790,00 99 830,400,00 128 432,40 420 208,7991 474,20

бюджет субъекта1.5.1.1.

100 471,790,00 99 830,400,00 128 432,40 420 208,7991 474,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

2.1

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0034 377,40 0,0080 856,60 0,00 115 234,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

611 417,70 153 437,62 170 119,50 976 729,14

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

194 978,97 190 346,44 2 297 029,37

611 417,70 976 729,14153 437,62 170 119,50 194 978,97 190 346,44 2 297 029,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

23 843,84 23 843,84 23 843,84 23 843,84 23 843,84 23 843,84

23 843,84

23 843,8423 843,8423 843,8423 843,8423 843,84

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06 30 406,06

30 406,06

30 406,0630 406,0630 406,0630 406,0630 406,06
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поддержке РГО)

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

47 754,87 47 754,87 49 254,87 49 254,87 49 254,87 49 254,87

49 254,87

49 254,8749 254,8749 254,8749 254,8749 254,87

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

547,00 1 094,00 1 641,00 3 198,00 43 135,00 44 000,00

91 474,20

91 474,2083 090,7554 000,0050 949,6245 000,00

ИТОГО:

102 551,7

7

103 098,7

7

105 145,7

7

106 702,7

7

146 639,7

7

147 504,7

7

194 978,97

194 978,9

7

186 595,5

2

157 504,7

7

154 454,3

9

148 504,7

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. В 2024 году

в Республике

Карелия общий объем

внебюджетных инвестиций

Долгих А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в основной капитал

субъектов МСП -

резидентов промышленных

площадок составит 0,

028 млрд. рублей.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

не требуется, т.к. средства

на мероприятие в 2021 году

не предусмотрены

-

Минеева А.В.

30.04.2021

14 15 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

15.07.2021

14 16 Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставлен отчет о

-

Минеева А.В.

15.10.2021

15 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" достижении значений

показателя, результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчета

-

Минеева А.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой

бизнес"

Крупко Н.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Разработано

постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

30.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

сотрудников, прошедших

обучение/переобучение

-

Минеева А.В.

20.12.2021

03 09 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

04 06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

03.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая отчетность

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 1,8 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 267

единиц.

Крупко Н.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателя,

результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставлен отчет оМинеева А.В.

05.10.2021

03 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" достижении значений

показателя, результата

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата"

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата"

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении результата",

значение: 0.0000

1 Предоставлена

информация о достижении

результата

-

Минеева А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

достижении значений результата"

Прочий тип документа

Предоставлена информация

о достижении значений

результата

-

Минеева А.В.

04.04.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4

Результат "Субъектам МСП РегиональнымиЛысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечено предоставление

поручительств (гарантий)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

независимых гарантий и

поручительств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлени субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Разработано

постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

08 11 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

10 12 Ведомственн

ая отчетность

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Лысенко Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Лысенко Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу ",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

информация

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5

Результат "Субъектами МСП  Доступ субъектов МСП кЛысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомствннаНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в

том числе с привлечением

торгово-промышленных

палат субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований.

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15 единиц в

2024 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

я отчетность

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

07 09 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Минеева А.В.

20.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

30.01.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.04.2022

03 04 Ведомственн

ая отчетность

-

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям, а также

физическим лицам"

предпринимателям, а также

физическим лицам

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,028 млрд руб.

Долгих А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.07.2021

12 14 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей, результатов

-

Минеева А.В.

15.10.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

отчет о достижении

значений показателя,

результата

-

Минеева А.В.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.07.2022

13 15 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.10.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

-

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Минеева А.В.

20.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

юридическому лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении показателей

результативности

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,

0078 млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Лысенко Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров поддержки

экспорта

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

05.10.2021

04 03 Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

показателя, результата

-

Минеева А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.4

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Минеева А.В.

04.04.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минеева А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении из

бюджета Республики Карелия

субсидии, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Республики Карелия

субсидии, в том числе

грантов в форме субсидий,

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

-

Минеева А.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

по Соглашению о

предоставлении из бюджета

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значения

результата по Соглашению

о предоставлении из

бюджета Республики

-

Минеева А.В.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Карелия субсидии, в

том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам"

Карелия субсидии, в том

числе грантов в форме

субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также

физическим лицам

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Палкина О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.9

Результат "В Обеспечено увеличениеПалкина О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13

579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21

368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29

040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32

017)"

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

-

Першина М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

1.9.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

-

Першина М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственна

я отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ об

утверждении

государственного задания

-

Першина М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ведомственна

я отчетность

-

1.10

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

Палкина О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

производств

1.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашения о

предоставлении гранта

-

Першина М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

реестр

соглашений

-

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.3

Контрольная точка

"Государственное

Приказ Министерством

утверждено

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

реестр соглашений

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

консультирования"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

0

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение заключено

соглашение о

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении

государственному

бюджетному учреждению

Республики Карелия

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

субсидии на выполнение

государственного задания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Приказ Министерством

утверждено

государственное задание

для ГЬУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

-

Лабинов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

консультирования"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа ГБУ

РК "Республиканский

центр ветеринарии и

консультирования"

представлен отчет о

выполнении

государственного задания

-

Лабинов В.В.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение с

государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

-

Лабинов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.10.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Государственным

бюджетным учреждением

-

Лабинов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Республики Карелия

предоставлен отчет об

исполнении

государственного задания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

0

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение с ГБУ РК

"Республиканский центр

ветеринарии и

консультирования"

заключение соглашение на

предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Лабинов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

2

Результаты 2019 и 2020 годов

2.1

Результат "Разработка проекта

постановления Правительства

Республики Карелия об

утверждении порядка

предоставления субсидий на

реализацию государственной

поддержки МСП (создание и

развитие технопарка)"

Постановление

Правительства РК об

утверждении порядка

предоставления субсидий

на создание и развитие

технопарка

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Проведение отбора и

заключение соглашения с

якорным резидентом технопарка"

Проведен отбор и

заключение соглашение с

якорным резидентом

технопарка

Лысенко Е.А.

01.01.2019 05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Минеева А.В.

05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

05.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "строительство и (или)

реконструкция технопарка"

Строительство

(реконструкция) технопака

Лысенко Е.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Минеева А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Минеева А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "проведение отбора и

заключение контракта (договора)

на поставку

камнеобрабатывающего

 Проведение отбора и

заключение соглашения о

предоставлении субсидии

якорному резиденту на

Лысенко Е.А.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования " приобретение

камнеобрабатывающего

оборудования в целях

оснащения технопарка

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "проведение

отбора организаций на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Подготовка

контракта на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "заключение

контракта на поставку

камнеобрабатывающего

оборудования "

 

-

Минеева А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Разработан порядок

предоставления субсидий на

предоставление субсидий на

государственную поддержку

МСП (создание и развитие центра

"Мой бизнес")"

постановление

Правительства Республики

Карелия

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Разработка порядка

предоставления субсидий на

государственную поддержку

МСП (модернизация системы

поддержки экспортеров)"

Разработка и согласование

проекта постановления

Правительства Республики

Карелия "Об утверждении

порядка предоставления

субсидий на

государственную

поддержку МСП

(модернизация системы

поддержки экспортеров)

Лысенко Е.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Минеева А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7

Результат "Заключение

резидентами промышленных

парков, технопарков договоров

об аренде земельных участков,

застройка площадки/аренда

офиса, приобретение ими

оборудования и открытия

производства"

подготовка итогового

доклада о реализации

мероприятия куратору

регионального проекта

Лысенко Е.А.

01.01.2020 20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Проведение

отбора резидетнов технопарка"

 

-

Минеева А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Ломако А. В. Первый заместитель Министра - 20

Разработка проекта постановления Правительства Республики Карелия об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию государственной

поддержки МСП (создание и развитие технопарка)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

4 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

5 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

6 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

7 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

8 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

9 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,



технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

11 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

12 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

13 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

14 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

15 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

16 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

Проведение отбора и заключение соглашения с якорным резидентом технопарка

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

18 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

19 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

20 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

- 1



Карелия

21 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

22 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

23 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

строительство и (или) реконструкция технопарка

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

25 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

26 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

27 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

28 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

29 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

30 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию



поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крупко Н. С. Начальник отдела - 33

32 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

33 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

34 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

35 Участник регионального

проекта

Аллиева Е. И. Заместитель начальника - 25

36 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

37 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

38 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

проведение отбора и заключение контракта (договора) на поставку камнеобрабатывающего оборудования

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

40 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

41 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25



42 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

43 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

44 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

45 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крупко Н. С. Начальник отдела - 33

47 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

48 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

Разработан порядок предоставления субсидий на предоставление субсидий на государственную поддержку МСП (создание и развитие центра "Мой

бизнес")

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

50 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

51 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

- 1



промышленности Республики

Карелия

52 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

54 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

55 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Разработка порядка предоставления субсидий на государственную поддержку МСП (модернизация системы поддержки экспортеров)

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

57 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

58 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

59 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

60 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

61 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25



62 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

64 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 6

65 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

66 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

67 Участник регионального

проекта

Аллиева Е. И. Заместитель начальника - 25

68 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

69 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

70 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

Заключение резидентами промышленных парков, технопарков договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение

ими оборудования и открытия производства

71 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

72 Участник регионального Родионов Д. А. Заместитель Премьер- - 6



проекта министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

73 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 7

74 Участник регионального

проекта

Игашева В. В. Заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

- 1

75 Участник регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

76 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

77 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

78 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Долгих А. С. Начальник отдела - 25

79 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

80 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

81 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25

82 Участник регионального

проекта

Лысенко Е. А. Заместитель начальника

отдела

- 25



83 Участник регионального

проекта

Минеева А. В. Ведущий специалист - 25

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 50

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

85 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 50

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

86 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 50


